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一、本月工程形象进度及完成情况
（一）甘肃省第二安装工程公司（第二标段）：

土建形象进度：管沟开挖1670米，管沟回填1300米。

安装形象进度：管道安装1370米。

（2） 甘肃第一安装工程有限公司（第三标段）：

1、次高压管线
安装形象进度：管道安装DN400为600米，DN250为565米。
土建形象进度：回填及水稳层750米，管沟回填565米。                 

2、中压管线

安装形象进度：管道安装498米。
土建形象进度：管沟回填608米。

二、本月工程情况
 （一）、质量方面：

在施工中三七灰土基础、混凝土未施工商砼、管沟分层回填等存在的问题，及时提出并下发整改通知，并要求施工单位进行彻底整改，这些问题的发生主要是施工单位三检制度落实不到位、技术交底落实不到位、现场管理人员管理不到位，项目部与各个劳务队间协调不到位。
监理例会2期，施工单位对业主和监理下发的整改通知不能认真整改和落实。监理部日常验收巡检的过程中发现有以下比较突出的质量问题及通病
 1、三七灰土拌合操作不规范、厚度不符合设计要求

2、混凝土工程未按合同使用商砼，现场搅拌无配合比、原材无合格证及复试报告
 3、浆砌石工程无配合比、原材无合格证及复试报告
    4、水稳层未严格按配合比施工

5、个别段管沟分层回填不报验，不做压实度检测
6、未及时进行分段打压
（二）、进度方面：

实际施工进度缓慢、与计划工期不符，主要原因为：

1、人员、机械不足
2、资金紧张

3、外部协调难度大

（三）、投资控制方面：

 严格按照图纸进行施工，对于确需工程变更的，要求尽快完善手续。 

 （四）、安全、文明及冬防
在本月施工过程中，对存在的安全问题，进行了认真的检查，对发现的安全隐患和问题提出了整改通知，及时进行了落实整改，施工中没有发生安全事故。主要存在：
1、围挡不严
2、个别段未安装警示灯
3、不规范临时用电

4、个别段堆土未覆盖
（六）、项目监理部工作统计
	相关情况登记

	本月日历天
	天
	实际工作日
	天

	工程暂停令
	0份
	监理工程师通知单
	5份

	例会会议纪要
	2份
	监理工程师联系单
	2份


三、下月监理工作重点

1、按月进度计划严格控制工期，确保总工期目标的实现。

    2、严格控制地下室结构施工质量，督促总包单位加强现场管理，严格落实三检制度，要求项目经理保证在工地时间，对工程重要部位关键环节进行旁站监理，严格控制好每道工序的验收。

    3、督促施工单位完善安全措施，确保安全生产无事故，要求安全生产责任落实到人。

    4、认真落实好冬季施工方案，确保冬季施工质量。

    5、做好内业资料整理工作。审核施工单位专项施工方案。督促施工单位做好工程报验、材料复试及内业资料整理工作。

    6、熟悉图纸及规范，做好事前控制工作，加强巡视和平行检查，做好事中控制。
